

Информационная сводка № 1 (за 2019 год)
ФГБУ «Северное УГМС» по реализации программы «Чистый воздух»
в г. Череповец

По состоянию на 31.12.2019 года в соответствии с договором с ООО «Индустрия-Сервис» установлены 2 новых павильона с ограждениями с подключением электроэнергии и системы кондиционирования, расположенных по адресам ул. Жукова, 4 и ул. Окинина, 7, претензий к работе нет.

21 сентября 2019 года выполнена установка 2-х павильонов. Павильоны устанавливались на существующие бетонные основания. Выполненные работы по установке павильонов:

- устройство лунок в земле под установку столбов ограждения диаметром 250 мм, глубиной 1 м – 10 шт.;
- установка столбов с засыпкой и уплотнением щебеночно-гравийной смесью;
- выравнивание площадки путем подсыпки шлаковой крошкой по адресу Жукова, 4. На Окинина, 7 площадка соответствовала техническим требованиям.

Осуществлена поставка оборудования и мебели для 2-х ПНЗ под ответственное хранение.

К поставленной мебели замечаний нет.

На 15 января поступило оборудование в соответствии с техническим заданием. Проведена проверка оборудования без представителя Поставщика.

На все поступившее оборудование имеются свидетельства о поверке, проверена комплектность согласно документации, целостность и соответствие заводским номерам.

Претензии:

1. Приемка оборудования проводилась без представителя Исполнителя согласно письма ООО «Индустрия-Сервис» от 24.12.2019 г. № 01-01-22/325.
2. В результате транспортировки, разгрузочно-погрузочных работ по установке павильона были незначительно замяты стропами верхние угловые планки по сторонам. По устной договоренности замятые уголки будут заменены.
3. При транспортировке павильоны не были упакованы снаружи. Поступили в очень грязном состоянии снаружи. После установки на место павильоны были помыты.
4. Внутри поставленных павильонов не были подключены датчики движения, пожарная сигнализация. В поступивших павильонах панели управления охранно-пожарной сигнализации по техническим параметрам не соответствуют требованиям обслуживающей Гидрометбюро Череповец охранной организации. Для замены панели ООО «Индустрия-Сервис» заключен договор с охранным агентством ООО «Локер» и 31 декабря произведена замена панелей управления за счет средств ООО «Индустрия-Сервис».
5. На поставленном ограждении павильонов установлены замки не соответствующие ТЗ. В ТЗ замки должны поставляться влагостойкие. Новые замки приобретены и установлены за счет ООО «Индустрия-Сервис».
6. На Метеокомплексах Vantageo Pro 2 в комплектах нет документации на русском языке.
7. На холодильное оборудование Бирюса М50 нет документации.
8. Работы по монтажу оборудования, пуско-наладочные работы, предварительные испытания и приемочные испытания исполнителем еще не проводились. В соответствии с письмом от ООО «Индустрия-Сервис» от 30.12.2019 г. № 150-

ББК/2019 установка и монтаж оборудования планируется с 13 по 17 января 2020 года. А по устной информации приезд специалистов намечен 17 января 2020 г.

9. Разработана и направлена в ГГО им. Воейкова программа наблюдений на 2020 год с учетом модернизации по предложенной форме ГГО.

Пожелания:

- Предусмотреть проушины на павильонах для проведения разгрузочно-погрузочных работ при установке павильонов на площадки для предотвращения повреждений наружной поверхности павильонов.
- Предусмотреть наружное освещение, датчики движения и видеонаблюдение в техническом задании для поставки следующих павильонов.
- Предусмотреть замки на ограждении павильонов пригодные для применения в наших климатических условиях – влагостойкие.
- При поставке павильонов внутри павильона, кроме его комплектующих, ничего не находилось.